



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 16 - năm 2024

Tin tức



CHỦ TỊCH ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP KIỂM TRA VÀ ĐÔN ĐỐC TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 QUẢNG TRẠCH - PHỐ NỔI

Kiểm tra tiến độ dự án ngày 19/4 đoạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án đúng hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nhân lực, máy móc, thi công 3 ca 4 kíp, hoàn thành đúc móng trong tháng 4/2024 và bàn giao các cột thép đến công trường trước ngày 15/5/2024.

Tiến độ tổng thể Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nổi tính đến ngày 18/4/2024:

- ➡ Đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng vị trí móng và 50% khoảng néo.
- ➡ Đang triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến tại 1177/1177 vị trí (100%).
- ➡ Hoàn thành đúc móng: 663/1177 vị trí (56,3%).
- ➡ Hoàn thành lắp dựng 118/1177 cột thép; đang lắp dựng 97/1177 cột thép.

LÃNH ĐẠO TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 QUẢNG TRẠCH - PHỐ NỔI

Ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua và thăm hỏi động viên CNLĐ trên công trường xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nổi. Cùng tham dự Đoàn công tác có Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn.



Ghi nhận nỗ lực của người lao động các đơn vị trên công trường trong phong trào thi đua “5 Nhất”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần cố gắng tăng tốc nhanh hơn, vì mục tiêu đưa dự án về đích đúng hẹn.

CỘT THÉP DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 PHẢI HOÀN THÀNH MUỘN NHẤT VÀO 15/5/2024



Là tinh thần chỉ đạo chung của Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An với các nhà thầu cung cấp cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nổi tại các chuyến kiểm tra ngày 17/4 và ngày 23/4.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà thầu cần tăng tốc tiến độ sản xuất, tăng cường nhân lực, máy móc để đảm bảo cung cấp đủ cột thép cho dự án; đồng thời yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan cử cán bộ bám sát tiến độ sản xuất tại các nhà máy, kịp thời báo cáo nếu có vấn đề phát sinh.

Cùng ngày, kiểm tra tiến độ thi công vị trí móng cọc Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nổi đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các vị trí móng trong tháng 4/2024.

BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH HÀ TĨNH ĐÓN ĐỐC DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV QUẢNG TRẠCH - QUỲNH LƯU

Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công đảm bảo tiến độ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án ổn định cuộc sống.

PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TOÀN QUỐC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2024


Ngày 22/4, tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Đây là Giải thưởng báo chí được Bộ Công Thương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và EVN tổ chức thành công trong nhiều năm qua.



Năm nay, Ban tổ chức khuyến khích các phương thức thể hiện mới như infographic, longform, video clip, podcast,...

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 12 năm 2024.

EVN MONG MUỐN TẬP ĐOÀN DOOSAN CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG KHCN VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG



Tiếp và làm việc với ông Kim Bong Jun, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) ngày 17/4 tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Doosan chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng KHCN trên hành trình chuyển dịch năng lượng, phát triển nguồn năng lượng xanh,

nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về cơ hội hợp tác trong dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Trạch 2.

EVN VÀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TÍCH CỰC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN

Là nội dung buổi làm việc giữa Thành viên HĐQT EVN Cao Quang Quỳnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, ngày 19/4 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành viên HĐQT EVN Cao Quang Quỳnh đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh để các dự án hoàn thành đúng tiến độ; đưa danh mục các công trình 220kV - 110kV do ngành Điện đầu tư vào danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện...



TIẾP TỤC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NMNĐ QUẢNG TRẠCH I

Là yêu cầu của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh với các nhà thầu thi công dự án NMNĐ Quảng Trạch I tại cuộc họp điều độ công trường tháng 4/2024 dự án NMNĐ Quảng Trạch I, ngày 19/4, tại Quảng Bình.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh yêu cầu các bên liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án; đồng thời các nhà thầu cần tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.



Văn bản - thực thi

EVN KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG NẮNG NÓNG, HẠN HẠN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN

Tại văn bản số 2122/EVN-KTSX ngày 19/4/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thủy điện, nhiệt điện trực thuộc tiếp tục vận hành nhà máy đảm bảo cung cấp đủ điện cho hệ thống điện quốc gia; phối hợp với các địa phương để lập kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, dự trữ nguồn nước cho những tháng cao điểm nắng nóng.

Xem chi tiết [tại đây](#)

Thông tin quản lý

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Công Thương, EVN **sớm triển khai giá điện hai thành phần** nhằm nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, tăng hiệu quả đầu tư nguồn, lưới.

- Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, đến nay **6.963 khách hàng** có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện (DR).

AN TOÀN ĐIỆN

- Ngày 19/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã **tạm giữ hình sự 14 người** liên quan đến vụ trộm cắp 9.265m dây cáp điện ngầm của dự án lưới điện trung hạ thế tại TP Việt Trì, trị giá khoảng 19 tỉ đồng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

- UBND TP. Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa tổ chức **phát động triển khai các giải pháp** đảm bảo cung ứng điện cao điểm hè, phát động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2024.



Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiem Anh Tú, Nguyễn Thị Long
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC